

Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň
--

Jednání zastupitelstva města dne: 23. 4. 2020

Věc: Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových výdajů na akci
„Rekonstrukce ulice Široká“

Předkládá: Petr Král, starosta města

Zpracoval: Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
Pavel Soukup, referent ORM

Rada města Mimoň doporučila usnesení ke schválení na svém
jednání dne 7. 4. 2020 usnesením R20/333.

Datum zpracování materiálu: 15. 4. 2020

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 12 –
zvýšení kapitálových výdajů na akci „Rekonstrukce ulice Široká“
a navýšení financování o 1.700.000,- Kč dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1.

Z: vedoucí ORM

T: 30. 4. 2020

Důvodová zpráva

Město Mimoň plánuje v roce 2020 provést kompletní rekonstrukci ulice Široká. Na opravu MK je zpracována projektová dokumentace Ing. Martinou Hřebřinovou. Město Mimoň vypsalobyběrové řízení na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb.

Znění výzvy a seznam oslovených uchazečů schválil starosta města dne 16.12.2019. Výzva k podání nabídek byla zaslána uchazečům a zveřejněna na internetových stránkách města Mimoň dne 16.12.2019 s termínem pro podání nabídek do 03.01.2020 do 9:00 hod. Nabídky byly přijaty elektronicky prostřednictvím systému NEN. Ve stanoveném termínu, bylo doručeno čtyři nabídky a to od firem: EUROVIA CS a.s., SaM silnice a mosty Děčín a.s., Stavební firma Bardzák s.r.o. a COLAS CZ a.s. Dne 03.01.2020 zasedala komise pro posouzení a doporučila Radě města přidělit zakázku malého rozsahu firmě Stavební firma Bardzák s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 287 45 001 za cenu 5.648.796,99 bez DPH, tj. 6.835.044,36 Kč vč.DPH, což byla cena nejlevnější. Rada města schválila výsledek výběrového řízení na svém jednání 25.2.2020 usnesením R20/215.

V rozpočtu města na rok 2020 je alokována částka 6.500.000,- Kč, což je méně, než vysoutěžená částka a k tomu je třeba připočítat částky za technický dozor a koordinátora BOZP. Při zahájení prací SVS na rekonstrukci vodovodního řádu byl zjištěn špatný stav vodovodních přípojek a bylo rozhodnuto o jejich nutné rekonstrukci. Předpokládaná částka je 300.000,- Kč. Celkově jsme původně žádali radu města o navýšení rozpočtu na tuto akci o 1.000.000,- Kč, ale při kontrole rozpočtu jsme zjistili chybu v označení jednotek pro betony, v rozpočtu byly chybně uvedeny m² a měly být uvedeny m³. Tato chyba navyšuje rozpočet o dalších cca 700.000,- Kč.

Příloha č. 1

Záměr	§/název	Položka/název	Částka v Kč
Navýšení výdajů	2212/Komunikace	6121 – Budovy, haly a stavby Org. 958 Orj. 0012	+ 1.700.000,-
Navýšení financování (snížení volných prostředků města)		8115/ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	- 1.700.000,-

Vyjádření odborů: Bc. Jana Váňová – Bez připomínek.