

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Oprava komunikací a parkovišť na sídlišti Letná“ (dále jen dodatek č.1)

Uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění mezi těmito smluvními stranami

I. Označení smluvních stran

OBJEDNATEL: **město Mimoň**, zastoupené
Petr Král, starosta obce
se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň
IČ: 00 260 746
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **BARDZÁK s.r.o.**, zastoupená
Lukáš Bardzák, jednatel
se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 228818837/0600
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci: „**Oprava komunikací a parkovišť na sídlišti Letná – 4. etapa**“ jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění článku 5. cena díla smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle SOD:

Celkem (bez DPH):	3 920 165,00 Kč
Výše 21 % DPH:	823 234,65 Kč
Celkem (včetně DPH)	4 743 399,65 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1:

Celkem (bez DPH):	6 295 196,60 Kč
Výše 21 % DPH:	1 321 991,29 Kč
Celkem (včetně DPH)	7 617 187,89 Kč

2. Dokončení stavebních prací dle Dodatku č. 1 nejpozději do **30.08.2025**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č.1 byl schválen Radou města Mimoň dne 23.04.2025 usnesením R25/150.

V Mimoně dne *viz elektronický podpis*

Benešově n/Ploučnicí dne *viz elektronický podpis*

Objednatel město Mimoň

Zhotovitel BARDZÁK s.r.o.

Podpis: _____
Petr Král, starosta

Podpis: _____
Lukáš Bardzák, jednatel