

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Dodatek č. 1)

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

zastoupený: Petr Král, starosta města

tel. +420 487 805 041

e-mail: kral@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

Bardzák s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

IČ: 28745001

DIČ: CZ28745001

bankovní účet: 228818837/0600

tel: 603544650

zastoupený: Lukáš Bardzák, jednatel

e-mail: lukas@bstavby.cz

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.10. 2025:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: „**Mimoň, terénní úpravy zámeckého parku**“ je změna doby plnění.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 4, odst. 4.1.3 – Dokončení stavebních prací je následující:

4.1.3 Dokončení stavebních prací dle čl. 2 nejpozději do 30. 06. 2026

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.4 Tato Smlouva byla schválena Radou města Mimoň dne 23.02.2026 pod usnesením R26/100.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Mimoně dne:

V Benešově nad Pl. dne:

.....
Petr Král
starosta města Mimoň

.....
Lukáš Bardzák
jednatel společnosti