

Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 16. 3. 2023

Číslo bodu:	14
Název bodu:	Změna rozpočtu č. Z10 - rekonstrukce bývalé ubytovny Falcon na DPS
Předkládá:	Petr Král, Starosta
Zodpovídá:	Ing. Petr Tadrík, Vedoucí ORM
Zpracoval/a/i:	Ing. Petr Tadrík, Vedoucí ORM
Soulad s právními a vnitřními předpisy:	ano
Soulad s rozpočtem města:	ano

Návrh usnesení:

usnesení č. Z23/..

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. Z10 – snížení kapitálových výdajů o 720.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů o 720.000 Kč na rekonstrukci bývalé ubytovny Falcon na DPS dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

Důvodová zpráva:

Rada města Mimoň projednala tento materiál dne 6.3.2023 a usnesením č. R23/117 doporučila Zastupitelstvu města Mimoň schválit uvedený návrh usnesení.

Město Mimoň naplánovalo 2023 akci související s rekonstrukcí bývalé ubytovny Falcon, objektu bez č.p./č.e. (občanská vybavenost) na pozemku parc. č. 3102/4 v k.ú. Mimoň a k tomu účelu na předprojektové a projektové práce byla schválena v rozpočtu města částka 1.500.000 Kč v rámci kapitálových výdajů pro podporu asistenční a pečovatelské služby a samostatného bydlení seniorů. Do současné doby z této schválené částky bylo čerpáno nebo objednáno práce za téměř 1.100.000 Kč. Bylo provedeno vyklizení celého objektu od nahromaděného odpadu, který byl odvezen na skládku, provedena demontáž příček ve 3. a 4. NP, demontáž dřevěných podlah a podhledů, obsekání zhlaví všech dřevěných trámů k provedení biologického průzkumu dřevěných konstrukcí stropů a krovu a k vypracování statického posouzení svislých a vodorovných nosných konstrukcí a střešní konstrukce krovu. V průběhu prací bylo zjištěno, že do části střechy zatéká, proto do doby rekonstrukce objektu je třeba nahradit nejvíce poškozená a propadlá místa prkenného bednění střechy a střechu provizorně zakrýt střešní plachtou. Dále finanční prostředky nestačí na vybourání dřevěných příček ve 2.NP a odvoz vybouraného materiálu na skládku.

Navrhujeme proto převést 180.000 Kč z kapitálových výdajů určených rozpočtem na projekt sportoviště ZŠ Mírová, 180.000 Kč z kapitálových výdajů na projekt sportoviště Jiskra, jejichž návrhy již jsou zpracovány a 360.000 Kč z ušetřených prostředků předprojektové přípravy akce rekonstrukce areálu kaple Božího hrobu, do kapitálových výdajů na přípravné práce rekonstrukce objektu bývalé ubytovny Falcon na dům s pečovatelskou službou pro seniory. Jelikož je navrhován pouze převod výdajů mezi paragrafy, nedochází touto změnou rozpočtu k celkovému navýšení rozpočtových výdajů města.

Příloha č. 1: [ZR_Z10_Falcon.xlsx](#)

